

(( بطاقة مبادرة / مشروع ))

معامل التدريب	المبادرة / المشروع	١
وهو عبارة مختبر ومعامل يسعى لتحقيق الريادة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وخاصة جامعة المجمعة في تأهيل المتدربين معرفياً ومهارياً في مجال التعليم الإلكتروني وفق أحدث نظريات التعليم والتدريب	وصف المبادرة	٢
- التعليم والنمو - العمليات الداخلية	البعد الإستراتيجي	٣
تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة (كماً ونوعاً) لتحقيق درجات عالية من الجودة والتميز المستقبلي في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الإلكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها.	الهدف الاستراتيجي	٤
(١) تطوير البنية التحتية للمباني و المرافق الجامعية. (٢) تأسيس شبكة نظم المعلومات والتعليم الإلكتروني المتكاملة. ٣- تفعيل برامج التدريب المتخصص على أساليب التعليم الإلكتروني من خلال	الهدف التفصيلي	٥

الجهات المانحة			
٤- برنامج تنمية قدرات العاملين بوحدة العمادة			
عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد		الجهة المنفذة	٦
الوضع المستهدف	الوضع الراهن	مؤشرات الأداء	٧
100%	١٠٠%		
• تطوير مهارات التعليم الإلكتروني		الأهداف التفصيلية للمشروع	٨
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دراسة واقع معامل الحاسب الآلي للتدريب</li> <li>• دراسة القاعات المناسبة للتدريب على مهارات التعليم الإلكتروني</li> <li>• كتابة مواصفات الفنية للمعمل للتدريب</li> <li>• تجهيز القاعات الدراسية بأدوات التعلم الإلكتروني</li> <li>• تفعيل استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني بالجامعة</li> <li>• نشرات تثقيفية وتدريبية عن استخدام في التعلم الإلكتروني</li> </ul>		خطوات تنفيذ المبادرة	٩

١- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.		الموارد المالية والبشرية الداعمة	١٠	
٢-				
٣-				
٤-				
نسبة الانجاز		الخطة الزمنية	١١	
السنة الثالثة	السنة الثانية			السنة الأولى
١٠٠%	٧٠%			٤٠%

بناء المواصفات ومخاطبة ادارة المشتريات	السنة الأولى	طريقة الأداء	١٢	
تحديد المكان وبناء المعمل	السنة الثانية			
تشغيل المعامل التدريبية	السنة الثالثة			
أعجاب الكليات و العمادات المساندة بتنفيذ المشروع		أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة	١٣	
انقطاع الانترنت من القاعة وهذا مرتبط مع تقنية المعلومات		أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة	١٤	
		معد التقرير و التاريخ والاعتماد	١٥	
		الإغلاق	١٦	في يوم ..... : ...../...../١٤٣٣هـ تم الإغلاق