

وهناك بعض النماذج التي تساعد في تحديد جميع الأبعاد والجوانب
الضرورية عند تنفيذ المبادرات

((بطاقة مبادرة / مشروع))

1	المبادرة / المشروع	مبادرة نظام التعليم الإلكتروني
2	وصف المبادرة	نظام تعليمي غير تقليدي يمكن الدارس من التحصيل العلمي والاستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون الانتقال إلى موقع الدراسة ويمكن أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من إيصال معلومات ومناقشاته للطلاب والطالبات دون الانتقال إليهم.
3	البعد الإستراتيجي	العمليات الداخلية
4	الهدف الاستراتيجي	رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الإلكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها
5	الهدف التفصيلي	تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها التعليمية والإدارية . تأسيس شبكة نظم المعلومات والتعليم الإلكتروني المتكاملة تطبيق برامج التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد من خلال عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في خمس كليات
6	الجهة المنفذة	عمادة التعليم الإلكتروني عمادة تقنية المعلومات
7	مؤشرات الأداء	الوضع الراهن
		الوضع المستهدف
8	الأهداف التفصيلية للمشروع	1- إعداد ندوات خاصة بالتعلم الإلكتروني لمنسوبي الجامعة 2- زيارات تبادل الخبرة مع الجهات المناظرة

3- تفعيل استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني بالجامعة		
4- توفير رخصة لبرامج الفصول الافتراضية والتدريب عليها		
5- نشرات تربية تثقيفية في التعلم الإلكتروني		
6- تأسيس فصول الكترونية افتراضية		
1- التواصل مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لجلب نظام إدارة التعلم 2- التواصل مع عمادة تقنية المعلومات لربط النظام مع الجامعة 3- التواصل مع عمادة القبول والتسجيل لربط النظام مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب 4- تدشين النظام	خطوات تنفيذ المبادرة	9

10	الموارد المالية والبشرية الداعمة	1- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية
11	الخطة الزمنية	نسبة الانجاز
		السنة الأولى
		السنة الثانية
		السنة الثالثة
		%50
		%80
		%100
12	طريقة الأداء	السنة الأولى
		السنة الثانية
		السنة الثالثة
		جلب النظام وربطه مع أنظمة الجامعة
		اختبار النظام وتوفير دورات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لمعرفة كيفية استخدام النظام
		تدشين النظام
13	أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة	التعاون ما بين العمادات مما أدى لسرعة إنجاز النظام
		ضعف اتصال الإنترنت
14	أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة	



ناصر سليمان الثبيتي		معد التقرير و التاريخ والاعتماد	15
في يوم:/...../1433هـ تم الإغلاق		الإغلاق	16