

## (( بطاقة مبادرة / مشروع ))

التجهيزات الإلكترونية	المبادرة / المشروع	١
تماشياً مع دمج التقنية الحديثة في التعليم بكافة جوانبها وحرصاً منا في تطوير القاعات وجعلها قاعات تفاعلية تساهم في إثراء المعلومات للطلاب ومساعدة عضو هيئة التدريس في إيصال المعلومات بكل يسر وسهولة	وصف المبادرة	٢
العمليات الداخلية	البعد الإستراتيجي	٣
رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الإلكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها	الهدف الاستراتيجي	٤
تجهيز القاعات الدراسية بأدوات التعلم الإلكتروني	الهدف التفصيلي	٥
عمادة التعليم الإلكتروني	الجهة المنفذة	٦
الوضع الراهن	مؤشرات الأداء	٧
الوضع المستهدف		
١٠٠%	١٠٠%	
١- تجهيز القاعات الدراسية بأدوات التعلم الإلكتروني	الأهداف التفصيلية للمشروع	٨
١- التواصل مع الشركات المقدمة للسبورات الذكية ٢- حصر القاعات التي يمكن تزويدها بسبورات ذكية ٣- تركيب السبورات	خطوات تنفيذ المبادرة	٩

١ - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية			الموارد المالية والبشرية الداعمة	١٠
نسبة الانجاز			الخططة الزمنية	١١
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة		
%٥٠	%٨٠	%١٠٠		
حصر الاحتياج للكليات			طريقة الأداء	١٢
السنة الأولى				
توريد السبورات الإلكترونية				
تركيب السبورات في جميع الكليات وتشغيلها			السنة الثانية	١٣
السنة الثالثة				
رغبة الكليات في تطوير القاعات وجعلها قاعات ذكية				
قلة الكادر البشري المتخصص في تركيب القاعات			أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة	١٤
د. خالد بن ناشي المضيري			أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة	١٥
معد التقرير و التاريخ والاعتماد			الإغلاق	١٦
في يوم ..... : ...../...../١٤٣٣ هـ تم الإغلاق				